

Дорожная карта по созданию и функционированию центра образования естественно-научной направленности «Точка роста» МБОУ СОШ № 4 г. Торжок

№ пп	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
1	Утвердить состав рабочей группы по созданию и открытию центра «Точка роста» (далее Центра). Утвердить кадровый состав Центра	До 30.05.2022	Смирнова Н.А.
2	Проведение мониторинга средств и кадрового состава, необходимых для оснащения Центра	До 01.06.2022	Смирнова В.В.
3	Определение кабинетов для размещения Центра. Разработка и организационной схемы и дизайн-проекта Центра	До 01.06.2022	Смирнова Н.А. Буршина Е.Ю.
4	Утверждение Положения о деятельности Центра	До 01.06.2022	Смирнова Н.А.
5	Провести инвентаризацию инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов	Июнь 2022	Смирнова Н.А. Еремеева Л.В.
6	Составление калькуляции операционных расходов на функционирование Центра	Июнь 2022	Смирнова Н.А. Буршина Е.Ю.
7	Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ помещений Центра	До 10.06.2022г.	Смирнова Н.А. Буршина Е.Ю.
8	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Химия», «Биология», «Физика»	Май-июнь 2022	Смирнова В.В. Рожко Н.В.
9	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного дизайна; - объявление конкурсных закупочных процедур; косметический ремонт, приведение площадок Центра в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Май-август 2022	Буршина Е.Ю.
10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Сентябрь	Рожко Н.В. Смирнова В.В.
11	Открытие Центра	Сентябрь	

Директор МБОУ СОШ №4



Н.А. Смирнова